



Согласовано
 Заместитель главы администрации
 Александров О.М. Минимального округа по ЖКХ

**План ремонтных работ для подготовки теплоэнергетического комплекса
 АО "Алексеевская теплосетевая компания" к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.**



№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тыс.руб	Сроки выполнения	Ответственный
1. Котельная В.Собина				
1.1.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-11-1 до ТК 11-2 РЕ-РТ Д-90 SDR 11(100м) РЕ-РТ Д-63 SDR 11(50м)	164,2	II квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
1.2.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-12-2 до ул.Мостовая, 12 РЕ-РТ Д-75 SDR 11 (100м)	86,4	III квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
2. Котельная ЦРБ				
2.1.	Реконструкция участка тепловой сети РЕ-РТ Д-90 SDR 11 (100м ЦРБ)	136,7	III квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
2.2.	Реконструкция участка тепловой сети РЕ-РТ Д-50 SDR 11 (100м ЦРБ)	45,7	III квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
3.	Замена запорной арматуры в тепловых колодцах	200,0	III квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
4.	Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей наружной прокладки	67,4	IV квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
5.	Восстановление асфальтного покрытия	100,0	II-IV квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер тепловых сетей Буханцов Н.И.
Итого по тепловым сетям		800,4		
Котельная В.Собина				
Ремонт оборудования				

1	Ремонт подовых горелок котлов ТВГ-8 (8 шт.), КВГ-7,65(3 шт.)	61,2	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2	Ремонт футеровки котлов ТВГ-8, КВГ-7,65 (3 шт.)	66,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
3	Лабораторные испытания электрооборудования	15,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
4	Замена насоса крепкого раствора соли	87,3	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
5	Монтаж и установка солевого бака 6 куб	180,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
6	Замена запорной арматуры в котельной	166,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
7	Ремонт и поверка приборов КИП и А	2,6	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
8	Косметический ремонт помещений и оборудования котельной	60,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
9	Ремонт кровли насосной станции	25,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
10	Ремонт газового оборудования котельной	72,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
11	Замена сетевого насоса Wilo VL 80-240-75-2	642,1	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
12	Ремонт электрооборудования котельной	100,0	III квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
Котельная АПЛ уч.корпус				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	2,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	3,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.

6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная АСП № 4				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	5,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	29,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная ВК Волна				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	5,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Монтаж и установка бака запаса воды 1 м ³	38,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
5.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	39,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
6.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
7.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная ЦРБ				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.

2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и замена запорной арматуры	10,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	20,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная Химмаш				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	5,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	17,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная База				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	5,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	10,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.

6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
Котельная Д/с №3				
Ремонт оборудования				
1.	Техническое освидетельствование котлов (внутренний осмотр, промывка, гидравлическое испытание)	5,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
2.	Лабораторные испытания электрооборудования	9,0	II квартал 2025 г.	Инженер энергетик Груднев А.В.
3.	Ревизия насосного хозяйства и запорной арматуры	5,0	III квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
4.	Ремонт и поверка приборов КИП и А	7,0	III квартал 2025 г.	Начальник отдела КИП и А Ивченко В.И.
5.	Ревизия газового оборудования котельной	0,0	III квартал 2025 г.	Мастер газовой службы Волков Р.А.
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	0,0	II квартал 2025 г.	Мастер котельной Ткаченко Е.В.
	Итого по ремонту оборудования	1765,2		
	Всего	2565,6		

Разработал: Нач. ПТО Васильченко Н.Н.

