



Согласовано:
 Заместитель главы администрации
 муниципального округа ЖКХ
 Александровской области

График на остановку теплоисточников АО "Алексеевская теплосетевая компания" на 2025г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей		Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	с	по	с	по		
1	2	30.06.2025	11.07.2025	15.09.2025	15.09.2025	22.05.2025	06.06.2025	гидравлический пресс	
1	В. Собины	21.04.2025	15.09.2025	21.04.2025	15.09.2025	06.05.2025	09.05.2025	гидравлический пресс	
2	АПП №4	21.04.2025	15.09.2025	21.04.2025	15.09.2025	16.05.2025	19.05.2025	гидравлический пресс	
3	АПЛ-24 уч.кор.	28.06.2025	30.06.2025	21.04.2025	15.09.2025	16.05.2025	19.05.2025	гидравлический пресс	
4	Химмаш	21.04.2025	15.10.2025	21.04.2025	15.09.2025	01.07.2025	03.07.2025	гидравлический пресс	
5	База	01.07.2025	03.07.2025	21.04.2025	15.09.2025			гидравлический пресс	
6	ВОК "Волна"	21.04.2025	15.09.2025	21.04.2025	15.09.2025			гидравлический пресс	
7	ТКУ-0.32 детского сада	21.04.2025	15.09.2025	21.04.2025	15.09.2025	23.06.2025	27.06.2025	гидравлический пресс	
8	ЦРБ								

Гл. инженер АО "Алексеевская теплосетевая компания"

Ролулкин А.В.



Утверждаю:
 Генеральный директор АО "Алексеевская
 теплосетевая компания"

В.Ю. Гончаров