

Согласовано:  
 Заместитель главы администрации  
 Алексеевского муниципального округа по ЖКХ  
 С.В. Салим  
 2025.07.11 11:31:23  
 0504490

Г.И. Рафиня на остановку теплоисточников АО "Алексеевская сервисно-сбытовая компания" на 2025

Утверждено:  
 Генеральный директор АО "Алексеевская  
 сервисно-сбытовая компания"  
 В.Ю. Гончаров  
 2025.07.11 13:31:23

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей		Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание	
		с	по	с	по	с	по			
1	2	3	4	участок	с	по	с	по	10	11
1	Некрасова	14.07.2025	25.07.2025	1	21.04.2025	15.09.2025	21.05.2025	30.06.2025	гидравлический пресс	
2	Пл. Победы	21.04.2025	15.09.2025	2	21.04.2025	15.09.2025	15.05.2025	23.05.2025	гидравлический пресс	
3	АСШ №1	21.04.2025	15.09.2025	3	21.04.2025	15.09.2025	29.05.2025	30.05.2025	гидравлический пресс	
4	АПЛ-24 общ.	11.08.2025	14.08.2025	4	11.08.2025	14.08.2025	11.08.2025	14.08.2025	гидравлический пресс	
5	ФОК Невский	30.06.2025	04.07.2025	5	30.06.2025	04.07.2025			гидравлический пресс	
6	Мясокомбинат	21.04.2025	15.09.2025	6	21.04.2025	15.09.2025	26.05.2025	27.05.2025	гидравлический пресс	
7	ТКУ Бел'У	21.04.2025	15.09.2025	7	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	05.06.2025	гидравлический пресс	

Гл. инженер АО "Алексеевская сервисно-сбытовая компания"

*Handwritten signature*

Рошупкин А.В.