



Согласовано:
 Заместитель руководителя филиала
 Алексеевского районного округа по ЖКХ

Утверждено:
 Генеральный директор АО "Районная теплосетевая компания" на 2025г.



№ п/п	Теплосточник	Сроки останковки теплосточника		Сроки останковки участков тепловых сетей		Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание	
		с	по	с	по	с	по			
1	2	3	4	участок	6	7	8	9	10	11
1	Ольминского 11	21.04.2025	15.09.2025	1	21.04.2025	15.09.2025	29.05.2025	29.05.2025	гидравлический пресс	
2	Ольминского 13	21.04.2025	15.09.2025	2	21.04.2025	15.09.2025	29.05.2025	29.05.2025	гидравлический пресс	
3	Ольминского 14	21.04.2025	15.09.2025	3	21.04.2025	15.09.2025	30.05.2025	30.05.2025	гидравлический пресс	
4	Ольминского 15	21.04.2025	15.09.2025	4	21.04.2025	15.09.2025	30.05.2025	30.05.2025	гидравлический пресс	
5	Ольминского 16	21.04.2025	15.09.2025	5	21.04.2025	15.09.2025	02.06.2025	02.06.2025	гидравлический пресс	
6	Ольминского 17	21.04.2025	15.09.2025	6	21.04.2025	15.09.2025	02.06.2025	02.06.2025	гидравлический пресс	
7	Обшежитие №1	21.04.2025	15.09.2025	7	21.04.2025	15.09.2025				
8	Обшежитие №2	21.04.2025	15.09.2025	8	21.04.2025	15.09.2025	23.05.2025	23.05.2025	гидравлический пресс	
9	МОУ ОШ №6	21.04.2025	15.09.2025	9	21.04.2025	15.09.2025	23.05.2025	23.05.2025	гидравлический пресс	
10	с. Ильинка	21.04.2025	15.09.2025	10	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	03.06.2025	гидравлический пресс	
11	с. Советское ДК	21.04.2025	15.09.2025	11	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	03.06.2025	гидравлический пресс	
12	с. Советское	21.04.2025	15.09.2025	12	21.04.2025	15.09.2025	04.06.2025	04.06.2025	гидравлический пресс	
13	с. Калитва	21.04.2025	15.09.2025	13	21.04.2025	15.09.2025	13.05.2025	14.05.2025	гидравлический пресс	
14	с. Жуково	21.04.2025	15.09.2025	14	21.04.2025	15.09.2025	22.05.2025	24.05.2025	гидравлический пресс	
15	с. Лупеньково	21.04.2025	15.09.2025	15	21.04.2025	15.09.2025	13.05.2025	13.05.2025	гидравлический пресс	
16	с. Меньшиково	21.04.2025	15.09.2025	16	21.04.2025	15.09.2025	15.05.2025	15.05.2025	гидравлический пресс	
17	с. Гарибузово	21.04.2025	15.09.2025	17	21.04.2025	15.09.2025	27.05.2025	28.05.2025	гидравлический пресс	
18	с. Алейниково	21.04.2025	15.09.2025	18	21.04.2025	15.09.2025	20.05.2025	22.05.2025	гидравлический пресс	
19	Кушинское слт	21.04.2025	15.09.2025	19	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	06.06.2025	гидравлический пресс	
20	с. Хрешаце	21.04.2025	15.09.2025	20	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	06.06.2025	гидравлический пресс	
21	с. Хлевище	21.04.2025	15.09.2025	21	21.04.2025	15.09.2025	09.06.2025	10.06.2025	гидравлический пресс	
22	с. Глуховка	21.04.2025	15.09.2025	22	21.04.2025	15.09.2025	06.06.2025	06.06.2025	гидравлический пресс	
23	с. Иловка	21.04.2025	15.09.2025	23	21.04.2025	15.09.2025	10.06.2025	13.06.2025	гидравлический пресс	
24	с. Подсерднее	21.04.2025	15.09.2025	24	21.04.2025	15.09.2025	16.06.2025	16.06.2025	гидравлический пресс	
25	с. Афанасьевка	21.04.2025	15.09.2025	25	21.04.2025	15.09.2025	17.06.2025	17.06.2025	гидравлический пресс	
26	с. Репенка	21.04.2025	15.09.2025	26	21.04.2025	15.09.2025	17.06.2025	17.06.2025	гидравлический пресс	
27	с. Иваценьково	21.04.2025	15.09.2025	27	21.04.2025	15.09.2025	20.06.2025	20.06.2025	гидравлический пресс	

28	с. Тютюниково	21.04.2025	15.09.2025	28	21.04.2025	15.09.2025	27.05.2025	гидравлический пресс	
29	с. Матрено-Гезово	21.04.2025	15.09.2025	29	21.04.2025	15.09.2025	23.05.2025	гидравлический пресс	
30	с. М.У.Деровка	21.04.2025	15.09.2025	30	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	гидравлический пресс	
31	с. Божково	21.04.2025	15.09.2025	31	21.04.2025	15.09.2025	05.06.2025	гидравлический пресс	
32	с. Краеное	21.04.2025	15.09.2025	32	21.04.2025	15.09.2025	03.06.2025	гидравлический пресс	
33	с. Варваровка	21.04.2025	15.09.2025	33	21.04.2025	15.09.2025	06.06.2025	гидравлический пресс	
34	П. Ющенко	21.04.2025	15.09.2025	34	21.04.2025	15.09.2025	29.05.2025	гидравлический пресс	
35	Сах. Завод	21.04.2025	15.09.2025	35	21.04.2025	15.09.2025	27.05.2025	гидравлический пресс	
36	ЗОС	21.04.2025	15.09.2025	36	21.04.2025	15.09.2025	17.06.2025	гидравлический пресс	
37	АСШ №7	21.04.2025	15.09.2025	37	21.04.2025	15.09.2025	16.06.2025	гидравлический пресс	
38	Южный, 15	21.04.2025	15.09.2025	38	21.04.2025	15.09.2025	27.05.2025	гидравлический пресс	
39	ТКУ Слободская, 105	12.08.2025	14.08.2025	39	12.08.2025	14.08.2025	29.05.2025	гидравлический пресс	
							12.08.2025	гидравлический пресс	
							14.08.2025	гидравлический пресс	

Гл. инженер АО "Районная теплосетевая компания"

Ронулкин А.В.